



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1056290-67	Nº SICONV 872291/2018	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal do Morro da Garça	APelido EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Renato Azeredo	DESCRiÇÃO DO LOTE Feira dos Produtores do Morro da Garça / MG
---------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RENATO AZEF	226.695,90	% Período:	12,30%	23,06%	24,59%	17,42%	22,63%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	839,77	% Período:	100,00%											
1.2.	IMPLANTAÇÃO	34.899,83	% Período:	77,50%	22,50%										
1.3.	MODULOS HORTIFRUTE	56.062,43	% Período:		53,29%	22,42%	24,29%								
1.4.	MÓDULOS BARES	72.516,61	% Período:		9,67%	36,67%	29,55%	24,12%							
1.5.	MÓDULOS SANITÁRIOS	39.877,26	% Período:		18,90%	41,59%	11,16%	28,34%							
1.6.	MÓDULOS COBERTURA	22.500,00	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 226.695,90				%:	12,30%	23,06%	24,59%	17,42%	22,63%						
				Repasso:	27.416,58	51.389,85	54.799,34	38.828,59	50.422,78						
				Contrapartida:	472,26	885,20	943,93	668,83	868,54						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	27.888,84	52.275,05	55.743,27	39.497,42	51.291,32						
				%:	12,30%	35,36%	59,95%	77,37%	100,00%						
				Repasso:	27.416,58	78.806,43	133.605,77	172.434,36	222.857,14						
				Contrapartida:	472,26	1.357,46	2.301,39	2.970,22	3.838,76						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	27.888,84	80.163,89	135.907,16	175.404,58	226.695,90						

Morro da Garça / MG

Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Gustavo Antônio Lopes de Souza

CREA/CAU: 122.347 / D

ART/RRT: 1420190000005604335