
VALOR

R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 1.754,54            100

1.1 1.754,54            1.754,54         100 1.754,54            100

2 271.084,20    

2.1 53.332,89       42.666,31    80 10.666,58    20 53.332,89      100

2.2 14.011,91       1.401,19      10 -                -                5.604,76      40 7.005,96         50 14.011,91      100

2.3 128.160,10    -                32.040,03    25 64.080,05    50 32.040,03    25 -                  128.160,10    100

2.4 26.304,41       -                5.260,88       20 -                21.043,53    80 -                  26.304,41      100

2.5 16.023,34       -                16.023,34    100 -                -                -                  16.023,34      100

2.6 1.800,77         -                1.800,77       100 -                -                -                  1.800,77         100

2.7 31.450,78       -                -                -                -                31.450,78      100 31.450,78      100

TOTAL R$ 272.838,74                                 PERÍODO 45.822,04    16,79      65.791,60    24,11      64.080,05    23,49      58.688,32    21,51      38.456,74      14,10      

ACUMULADO 45.822,04    16,79      111.613,64  40,91      175.693,69  64,39      234.382,01  85,90      272.838,74    100,00    

_________________________________ _________________________________

Prefeito Municipal Responsável Técnico

Márcio Túlio Leite Rocha Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues

CREA: MG 254327/LP

REFORMA PRÉDIO PREFEITURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

Morro da Garça, 01 de junho de 2022

ÁGUA PLUVIAL

AR-CONDICIONADO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

AMPLIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

3° MÊS 4° MÊS

272.838,74  100

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA                                                                                                                                                                                                        

ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CEP: 35798-000             CNPJ: 17.695.040/0001-06                                                                                                                                                                                                                 

PRAÇA SÃO SEBATIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

REFORMA/REVITALIZAÇÃO/ 

AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

RECURSO PRÓPRIO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ITEM DESCRIÇÃO
1° MÊS 2 ° MÊS

REFORMA/AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO

5° MÊS TOTAL


