

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG			
Nº OPERAÇÃO		PROPONENTE TOMADOR		APELIDO EMPREENDIMENTO	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG		LETREIRO TURISTICO DE MORRO DA GARÇA/MG.	
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2
				mês	mês
	LETREIRO TURISTICO DE SENHORA DA GLÓRIA.	R\$ 23.236,67	% Período:	50,00%	50,00%
1.0	LETREIRO TURÍSTICO	R\$ 23.236,67	% Período:	50,00%	50,00%
				R\$ 11.618,34	R\$ 11.618,34
				R\$ 11.618,34	R\$ 11.618,34
Total:	R\$ 23.236,67	Período:	%:	50,00%	50,00%
			Repasse:	11.618,34	11.618,34
			Contrapartida:	0,00	0,00
			Outros:	-	-
		Acumulado:	Investimento:	11.618,34	11.618,34
			%:	50,00%	100,00%
			Repasse:	11.618,34	23.236,67
			Contrapartida:	0,00	0,00
			Outros:	-	-
			Investimento:	11.618,34	23.236,67

LOCAL = PRAÇA CAPITÃO REGINO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA-MG