



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 39.248-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06 PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO MORRO
DA GARÇA - MG

RECURSO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 5 POÇOS ARTESIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	POÇOS ARTESIANOS - 5 POÇOS ARTESIANOS	454.444,94		100										
1.1	PLACA DE OBRA	1.419,92	1.419,92	100									1.419,92	100
2.1	LEGALIZAÇÃO	71.409,60	14.281,92	100	14.281,92	100	14.281,92	100	14.281,92	100	14.281,92	100	71.409,60	100
2.2	PERFURAÇÃO	302.090,31	60.418,06	100	60.418,06	100	60.418,06	100	60.418,06	100	60.418,06	100	302.090,31	100
2.5	TUBULAÇÃO	4.200,36	840,07	100	840,07	100	840,07	100	840,07	100	840,07	100	4.200,36	100
2.6	BOMBEAMENTO E REDE ELÉTRICA	75.324,75	15.064,95	100	15.064,95	100	15.064,95	100	15.064,95	100	15.064,95	100	75.324,75	100
TOTAL R\$		454.444,94	PERÍODO	92.024,92	20,25	90.605,01	19,94	90.605,01	19,94	90.605,01	19,94	90.605,01	454.444,94	100
			ACUMULADO	92.024,92	20,25	90.605,01	40,19	90.605,01	60,12	90.605,01	80,06	90.605,01		

Morro da Garça, 24 de junho 2026

Responsável Técnico
Miguel Gustavo da Silva
CREA: MG 245351/D

Prefeito Municipal
Márcio Túlio Leite Rocha