



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 35798-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

REFORMA/REVITALIZAÇÃO/
AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

RECURSO

PRÓPRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
			R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.754,54		100										
1.1	PLACA DE OBRA		1.754,54	1.754,54	100									1.754,54	100
2	REFORMA/AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO		271.084,20												
2.1	AMPLIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL		53.332,89	42.666,31	80	10.666,58	20							53.332,89	100
2.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		14.011,91	1.401,19	10	-		-		5.604,76	40	7.005,96	50	14.011,91	100
2.3	REFORMA PRÉDIO PREFEITURA		128.160,10	-		32.040,03	25	64.080,05	50	32.040,03	25	-		128.160,10	100
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		26.304,41	-		5.260,88	20	-		21.043,53	80	-		26.304,41	100
2.5	COBERTURA		16.023,34	-		16.023,34	100	-		-		-		16.023,34	100
2.6	ÁGUA PLUVIAL		1.800,77	-		1.800,77	100	-		-		-		1.800,77	100
2.7	AR-CONDICIONADO		31.450,78	-		-		-		-		31.450,78	100	31.450,78	100
TOTAL	R\$	272.838,74	PERÍODO	45.822,04	16,79	65.791,60	24,11	64.080,05	23,49	58.688,32	21,51	38.456,74	14,10	272.838,74	100
			ACUMULADO	45.822,04	16,79	111.613,64	40,91	175.693,69	64,39	234.382,01	85,90	272.838,74	100,00		

Morro da Garça, 01 de junho de 2022

Prefeito Municipal
Márcio Túlio Leite Rocha

Responsável Técnico
Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues
CREA: MG 254327/LP