



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE
AÇÃO/ADEQUAÇÃO
(Decreto Federal nº 10.540/2020)

AÇÕES	2021												2022	2023	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
1	Conhecimento do Decreto Federal nº 10.540/2020.	■													
2	Discussão sobre o Decreto Federal nº 10.540/2020.		■	■	■										
3	Definição dos Setores envolvidos.														
4	Definição das Ações e requisitos necessários para adequação do SIAFIC				■										
5	Definição dos prazos para as adequações.														
6	Conclusão do Plano de Ação/Adequação, regulamentado por Decreto Municipal.				■	■									
7	Divulgação do Plano de Ação/Adequação.														
8	Implementação das Ações e Requisitos de Adequação do SIAFIC.					■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9	Conclusão de todas as Adequações.													■	
10	Início de execução do SIAFIC.														■

Johnho

