



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 35798-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

REFORMA/AMPLIAÇÃO
POSTO DE SAÚDE
MORRO DA GARÇA - MG

RECURSO

PRÓPRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR	1º MÊS		2 º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
			R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.224,52	1.224,52	100	-		-		-		-		1.224,52	100
1.2	EXECUÇÃO GARAGENS		134.847,73	67.423,87	50	67.423,87	50	-		-		-		134.847,73	100
1.3	SALA GERÊNCIA MOTORISTAS		60.109,30	-		30.054,65	50	30.054,65	50	-		-		60.109,30	100
1.4	PÁTIO POSTO DE SAÚDE		58.798,04	-		-		29.399,02	50	29.399,02	50	-		58.798,04	100
1.5	COMPARTIMENTO GERADOR		5.200,41	-		2.600,21	50	2.600,21	50	-		-		5.200,41	100
1.6	PLATAFORMA DE ACESSO POSTO DE SAÚDE		63.952,52	-		-		31.976,26	50	31.976,26	50	-		63.952,52	100
1.7	MARQUISE ENTRADA POSTO DE SAÚDE		14.819,05	-		-		7.409,53	50	7.409,53	50	-		14.819,05	100
1.8	SALA TFD		12.337,79	-		-		6.168,90	50	6.168,90	50	-		12.337,79	100
1.9	SERVIÇOS/REPAROS INTERNOS		9.857,40	-		-		-		9.857,40	100	-		9.857,40	100
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		16.646,22	-		-		-		8.323,11	50	8.323,11	50	16.646,22	100
1.11	PINTURA PRÉDIO POSTO DE SAÚDE		60.655,11	-		-		-		-		60.655,11	100	60.655,11	100
TOTAL	R\$	438.448,09	PERÍODO	68.648,39	15,66	100.078,72	22,83	107.608,56	24,54	93.134,21	21,24	68.978,22	15,73	438.448,09	100
			ACUMULADO	68.648,39	15,66	168.727,11	38,48	276.335,66	63,03	369.469,87	84,27	438.448,09	638,69		

Morro da Garça, 18 de maio de 2022

Prefeito Municipal
Márcio Túlio Leite Rocha

Responsável Técnico
Valério Diniz Mourthé
CREA: MG 18016/D