



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 35798-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO
DE EDIFICAÇÕES NA SECRETARIA DE
OBRAS DO MUNICÍPIO DE
MORRO DA GARÇA - MG

RECURSO

PRÓPRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
			R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.4	PISO GALPÃO EXISTENTE		73.545,67	-		22.063,70	30	22.063,70	30	29.418,27	40	-		73.545,67	100
1.5	DRENAGEM		8.777,09	6.143,96	70	2.633,13	30	-		-		-		8.777,09	100
1.6	CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		12.795,63	-		-		7.677,38	60	2.559,13	20	2.559,13	20	12.795,63	100
1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		940,27	940,27	100	-		-		-		-		940,27	100
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		8.989,61	8.989,61	100	-		-		-		-		8.989,61	100
1.9	PASSEIO/CALÇADA		13.705,26	-		-		-		-		13.705,26	100	13.705,26	100
TOTAL	R\$	118.753,53	PERÍODO	16.073,84	13,54	24.696,83	20,80	29.741,08	25,04	31.977,39	26,93	16.264,39	13,70	118.753,53	100
			ACUMULADO	16.073,84	13,54	40.770,67	34,33	70.511,75	59,38	102.489,14	86,30	118.753,53	100,00		

Morro da Garça, 30 de junho de 2022

Prefeito Municipal
Márcio Túlio Leite Rocha

Responsável Técnico
Valério Diniz Mourthé
CREA: MG 18016/D