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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

878619

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. Pavimentação de vias urbanas de Morro da Garça 272.978,55 % Período: 21,07% 31,27% 47,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA A  54.204,63 % Período: 22,16% 23,31% 54,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMETAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO  92.343,60 % Período: 18,97% 43,73% 37,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS PINTO DE OLIVEIRA 26.823,74 % Período: 18,16% 23,39% 58,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONSTITUIÇÃO  73.614,78 % Período: 25,46% 26,81% 47,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA 25.991,80 % Período: 16,81% 24,36% 58,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,07% 31,27% 47,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 41.748,08 61.967,41 94.457,79 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 15.758,81 23.391,09 35.655,37 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 57.506,89 85.358,50 130.113,16 - - - - - - - - - 

%: 21,07% 52,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 41.748,08 103.715,49 198.173,28 198.173,28 198.173,28 198.173,28 198.173,28 198.173,28 198.173,28 198.173,28 198.173,28 198.173,28 

Acumulado: Contrapartida: 15.758,81 39.149,90 74.805,27 74.805,27 74.805,27 74.805,27 74.805,27 74.805,27 74.805,27 74.805,27 74.805,27 74.805,27 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 57.506,89 142.865,39 272.978,55 272.978,55 272.978,55 272.978,55 272.978,55 272.978,55 272.978,55 272.978,55 272.978,55 272.978,55 

Local Responsável Técnico

Nome: Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues

CREA/CAU: MG 254327 / LP

Data ART/RRT: MG20210277560

1.061.362-64/2018

Total:    R$ 272.978,55

Item Descrição

quarta-feira, 11 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de Vias

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Morro da Garça Pavimentação de Vias

Morro da Garça/MG
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