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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

908245/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO 1.245,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.245,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RUAS  319.272,56 % Período: 18,62% 28,88% 19,33% 33,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. RUAS PROFESSOR RICARDO SOUZA CRUZ E DOM PEDRO I 319.272,56 % Período: 18,62% 28,88% 19,33% 33,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,94% 28,76% 19,26% 33,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 54.407,60 82.639,61 55.327,59 94.931,20 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.289,48 9.553,08 6.395,82 10.973,98 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 60.697,08 92.192,69 61.723,41 105.905,18 - - - - - - - - 

%: 18,94% 47,70% 66,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 54.407,60 137.047,21 192.374,80 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.289,48 15.842,56 22.238,38 33.212,36 33.212,36 33.212,36 33.212,36 33.212,36 33.212,36 33.212,36 33.212,36 33.212,36 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 60.697,08 152.889,77 214.613,18 320.518,36 320.518,36 320.518,36 320.518,36 320.518,36 320.518,36 320.518,36 320.518,36 320.518,36 

Local Responsável Técnico

Nome: Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues

CREA/CAU: MG 254327/LP

Data ART/RRT: MG20210116302

quarta-feira, 1 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ruas

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Morro da Garça Pavimentação Asfáltica

Morro da Garça/MG

1.074.279-57/2020

Total:    R$ 320.518,36

Item Descrição
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