
VALOR

R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 290,04              100

1.1 290,04              290,04         100 290,04              100

2 71.322,30      

2.1 17.876,37      17.876,37 100 -             -               -               17.876,37      100

2.2 53.445,93      -             53.445,93 100 -               -               53.445,93      100

TOTAL R$ 71.612,34                                  PERÍODO 18.166,41 25,37      53.445,93 74,63      -               -          -               -          71.612,34    100

ACUMULADO 18.166,41 25,37      71.612,34 100,00    71.612,34    100,00    71.612,34    100,00    

_________________________________ _________________________________

Prefeito Municipal Responsável Técnico

Márcio Túlio Leite Rocha Valério Diniz Mourthé

CREA: MG 18016/D

PERFURAÇÃO

Morro da Garça, 03 de janeiro de 2022

5° MÊS TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

EXECUÇÃO POÇOS ARTESIANOS

3° MÊS 4° MÊS

LEGALIZAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
1° MÊS 2 ° MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA                                                                                                                                                                                                        

ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CEP: 39.248-000             CNPJ: 17.695.040/0001-06                                                                                                                                                                                                                 

PRAÇA SÃO SEBATIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO
PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO              

MORRO DA GARÇA - MG

RECURSO


