PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA REFORMA/REVITALIZACAOQ/
ESTADO DE MINAS GERAIS EMPREENDIMENTO [ AMPLIAGCAO PREDIO DA PREFEITURA
CEP: 35798-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06 MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA
PRACA SAO SEBATIAO 440, CENTRO -
RECURSO PROPRIO
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
- VALOR 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES TOTAL
ITEM DESCRICAO
R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.754,54 100
1.1 |PLACA DE OBRA 1.754,54 1.754,54 100 1.754,54 100
2 |REFORMA/AMPLIAGAO/REVITALIZACAO 302.534,98
2.1 |AMPLIAGAO PREFEITURA MUNICIPAL 53.332,89 [ 53.332,89 100 - 53.332,89 100
2.2 |INSTALAGOES SANITARIAS 14.011,91 1.401,19 10 - - 5.604,76 40 7.005,96 50 14.011,91 100
2.3 |REFORMA PREDIO PREFEITURA 128.160,10 - 32.040,03 25 76.896,06 60 19.224,02 15 - 128.160,10 100
2.4 |INSTALAGOES ELETRICAS 57.755,19 - 11.551,04 20 - 46.204,15 80 - 57.755,19 100
2.5 |COBERTURA 16.023,34 - 16.023,34 100 - - - 16.023,34 100
2.6 |AGUA PLUVIAL 1.800,77 - 1.800,77 100 - - - 1.800,77 100
2.7 |AR-CONDICIONADO 31.450,78 - - - - 31.450,78 100 31.450,78 100

TOTAL RS | 304.289,52 | PERIODO 56.488,62 18,56 | 61.415,17 20,18 | 76.896,06 25,27 | 71.032,93 23,34 38.456,74 12,64 304.289 52 100

ACUMULADO| 56.488,62 18,56 | 117.903,79 38,75 | 194.799,85 64,02 | 265.832,79 87,36 | 304.289,52 | 100,00 !

Morro da Garga, 01 de junho de 2022

Prefeito Municipal
Marcio Tulio Leite Rocha

Responsavel Técnico

Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues

CREA: MG 254327/LP




