
VALOR

R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.4 73.545,67          -                22.063,70     30 22.063,70    30 29.418,27    40 -                 73.545,67         100

1.5 8.777,09            6.143,96      70 2.633,13       30 -                -                -                 8.777,09            100

1.6 12.795,63          -                -                 7.677,38      60 2.559,13      20 2.559,13       20 12.795,63         100

1.7 940,27               940,27          100 -                 -                -                -                 940,27               100

1.8 8.989,61            8.989,61      100 -                 -                -                -                 8.989,61            100

1.9 13.705,26          -                -                 -                -                13.705,26     100 13.705,26         100

TOTAL R$ 118.753,53                                 PERÍODO 16.073,84    13,54      24.696,83     20,80      29.741,08    25,04      31.977,39    26,93      16.264,39     13,70      118.753,53  100
ACUMULADO 16.073,84    13,54      40.770,67     34,33      70.511,75    59,38      102.489,14  86,30      118.753,53   100,00    

_________________________________ _________________________________

Prefeito Municipal Responsável Técnico

Márcio Túlio Leite Rocha Valério Diniz Mourthé

CREA: MG 18016/D

Morro da Garça, 30 de junho de 2022

5° MÊS TOTAL

PISO GALPÃO EXISTENTE

ITEM DESCRIÇÃO
1° MÊS 2 ° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

DRENAGEM

CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

PASSEIO/CALÇADA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA                                                                                                                                                                                                        

ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CEP: 35798-000             CNPJ: 17.695.040/0001-06                                                                                                                                                                                                                 

PRAÇA SÃO SEBATIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES NA SECRETARIA DE 

OBRAS DO MUNICÍPIO DE                            

MORRO DA GARÇA - MG
RECURSO PRÓPRIO


