PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA REFORMA/REVITALIZACAOQ/
ESTADO DE MINAS GERAIS EMPREENDIMENTO [ AMPLIAGCAO PREDIO DA PREFEITURA
CEP: 35798-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06 MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA
PRACA SAO SEBATIAO 440, CENTRO -
RECURSO PROPRIO
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
- VALOR 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES TOTAL
ITEM DESCRICAO
R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.754,54 100

1.1 |PLACA DE OBRA 1.754,54 1.754,54 100 1.754,54 100

2 |REFORMA/AMPLIAGAO/REVITALIZACAO 271.084,20

2.1 |AMPLIAGAO PREFEITURA MUNICIPAL 53.332,89 | 42.666,31 80 10.666,58 20 53.332,89 100
2.2 |INSTALAGOES SANITARIAS 14.011,91 1.401,19 10 - - 5.604,76 40 7.005,96 50 14.011,91 100
2.3 |REFORMA PREDIO PREFEITURA 128.160,10 - 32.040,03 25 64.080,05 50 32.040,03 25 - 128.160,10 100
2.4 |INSTALAGOES ELETRICAS 26.304,41 - 5.260,88 20 - 21.043,53 80 - 26.304,41 100
2.5 |COBERTURA 16.023,34 - 16.023,34 100 - - - 16.023,34 100
2.6 |AGUA PLUVIAL 1.800,77 - 1.800,77 100 - - - 1.800,77 100
2.7 |AR-CONDICIONADO 31.450,78 - - - - 31.450,78 100 31.450,78 100

TOTAL RS | 272.838,74 | PERIODO 45.822,04 16,79 | 65.791,60 24,11 | 64.080,05 23,49 | 58.688,32 21,51 38.456,74 14,10 272.838.74 100
ACUMULADO| 45.822,04 16,79 | 111.613,64 40,91 | 175.693,69 64,39 | 234.382,01 85,90 | 272.838,74| 100,00 !

Morro da Garga, 01 de junho de 2022

Prefeito Municipal
Marcio Tulio Leite Rocha

Responsavel Técnico

Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues

CREA: MG 254327/LP




