
VALOR

R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 1.644,88           100

1.1 1.644,88           1.644,88      100 1.644,88           100

2 74.593,90      

2.1 43.406,66      21.703,33 50 21.703,33 50 -               -               43.406,66      100

2.2 3.800,38        2.365,86    62,25 1.434,52   37,75 -               -               3.800,38        100

2.3 27.386,86      13.693,43 50 13.693,43 50 -               -               27.386,86      100

TOTAL R$ 76.238,78                                  PERÍODO 39.407,50 51,69      36.831,28 48,31      -               -          -               -          76.238,78    100

ACUMULADO 39.407,50 51,69      76.238,78 100,00    76.238,78    100,00    76.238,78    100,00    

_________________________________ _________________________________

Prefeito Municipal Responsável Técnico

Márcio Túlio Leite Rocha Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues

CREA: MG 254327/LP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA                                                                                                                                                                                                        

ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CEP: 35798-000             CNPJ: 17.695.040/0001-06                                                                                                                                                                                                                 

PRAÇA SÃO SEBATIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

IRRIGAÇÃO CAMPO DO VILA   

CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL   

DE MORRO DA GARÇA

RECURSO PRÓPRIO

MATERIAIS

ITEM DESCRIÇÃO
1° MÊS 2 ° MÊS 5° MÊS TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

3° MÊS 4° MÊS

ESCAVAÇÃO DE VALAS

INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

Morro da Garça, 28 de outubro de 2021


