PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA CONSTRUCAO SALA PROCURADORIA
ESTADO DE MINAS GERAIS EMPREENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MORRO DA
CEP: 39.248-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06 GARCA - MG
PRACA SAO SEBATIAO 440, CENTRO -
RECURSO PROPRIO
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
- VALOR 1° MES 2°MES 3° MES 4° MES 5° MES TOTAL
ITEM DESCRICAO
RS RS % R$ % RS % RS % RS % RS %
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 438,64 100
1.1.1 |PLACA DE OBRA 438,64 438,64 100 438,64 100
1.2 |CONSTRUGAO SALA 39.925,46
1.2.1 |DEMOLICAO 83,14 83,14 100 - - - 83,14 100
1.2.2 |INFRAESTRUTURA 2.664,54 | 2.664,54 100 - - - 2.664,54 100
1.2.3 |SUPRAESTRUTURA 6.082,27 | 3.041,14 50 3.041,14 50 - - 6.082,27 100
1.2.4 |ALVENARIA 3.900,92 | 3.900,92 100 - - - 3.900,92 100
1.2.5 |CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO 4.078,54 - 4.078,54 100 - - 4.078,54 100
1.2.6 |ESQUADRIAS 2.979,48 - 2.979,48 100 - - 2.979,48 100
1.2.7 |PINTURA 2.838,99 - - 2.838,99 100 - 2.838,99 100
1.2.8 |REVESTIMENTO CERAMICO 3.313,17 - 3.313,17 100 - - 3.313,17 100
1.2.9 |LOUCAS E METAIS 1.852,38 - - 1.852,38 100 - 1.852,38 100
1.2.10 [FORRO 1.936,15 - - 1.936,15 100 1.936,15 100
1.2.11 [INSTALACOES HIDRAULICAS 466,79 - 466,79 100 - 466,79 100
1.2.12 [INSTALACOES DE ESGOTO 1.261,92 - 1.261,92 100 - 1.261,92 100
1.2.13 |INSTALACOES ELETRICAS 3.388,91 - 1.694,46 50 1.694,46 50 3.388,91 100
1.2.14 [FECHAMENTOS / DIVISORIAS 653,96 - - 653,96 100 653,96 100
1.2.15 |AR-CONDICIONADO 4.424,30 - - 4.424,30 100 - 4.424,30 100
TOTAL RS | 40.364,10 | PERioDO | 10.128,38 25,09 | 16.835,49 41,71 | 13.400,24 33,20 - - 40.364,10 100
ACUMULADO[ 10.128,38 25,09 | 26.963,87 66,80 | 40.364,10 100,00 | 40.364,10 100,00
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