
VALOR

R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.1 438,64              100

1.1.1 438,64              438,64         100 438,64              100

1.2 39.925,46      

1.2.1 83,14              83,14         100 -             -               -               83,14             100

1.2.2 2.664,54        2.664,54    100 -             -               -               2.664,54        100

1.2.3 6.082,27        3.041,14    50 3.041,14   50 -               -               6.082,27        100

1.2.4 3.900,92        3.900,92    100 -             -               -               3.900,92        100

1.2.5 4.078,54        -             4.078,54   100 -               -               4.078,54        100

1.2.6 2.979,48        -             2.979,48   100 -               -               2.979,48        100

1.2.7 2.838,99        -             -             2.838,99      100 -               2.838,99        100

1.2.8 3.313,17        -             3.313,17   100 -               -               3.313,17        100

1.2.9 1.852,38        -             -             1.852,38      100 -               1.852,38        100

1.2.10 1.936,15        -             -             1.936,15      100 1.936,15        100

1.2.11 466,79           -             466,79       100 -               466,79           100

1.2.12 1.261,92        -             1.261,92   100 -               1.261,92        100

1.2.13 3.388,91        -             1.694,46   50 1.694,46      50 3.388,91        100

1.2.14 653,96           -             -             653,96         100 653,96           100

1.2.15 4.424,30        -             -             4.424,30      100 -               4.424,30        100

TOTAL R$ 40.364,10                                  PERÍODO 10.128,38 25,09      16.835,49 41,71      13.400,24    33,20      -               -          40.364,10    100

ACUMULADO 10.128,38 25,09      26.963,87 66,80      40.364,10    100,00    40.364,10    100,00    

_________________________________ _________________________________

Prefeito Municipal Responsável Técnico

Márcio Túlio Leite Rocha Valério Diniz Mourthé

CREA: MG 18016/D

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIA

Morro da Garça, 13 de janeiro de 2022

CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO

ESQUADRIAS

PINTURA

REVESTIMENTO CERÂMICO

LOUÇAS E METAIS

AR-CONDICIONADO

FORRO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FECHAMENTOS / DIVISÓRIAS

5° MÊS TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

CONSTRUÇÃO SALA

3° MÊS 4° MÊS

DEMOLIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
1° MÊS 2 ° MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA                                                                                                                                                                                                        

ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CEP: 39.248-000             CNPJ: 17.695.040/0001-06                                                                                                                                                                                                                 

PRAÇA SÃO SEBATIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO SALA PROCURADORIA 

DO MUNICÍPIO DE MORRO DA 

GARÇA - MG

RECURSO PRÓPRIO


