

 I MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA DE MINAS GERAIS CEP: 35798-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06 PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 440, CENTRO	ESTADO		EMPREENDIMENTO	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS MORRO DA GARÇA - MG
			RECURSO	PRÓPRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
			R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$ %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.224,52		100									
1.1	PLACA DE OBRA		1.224,52	1.224,52	100									1.224,52 100
2	REVITALIZAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS		285.072,97											
2.1	CRECHE MUNICIPAL CASULO TIA NOCA		89.385,89	22.346,47	25	35.754,36	40	22.346,47	25	8.938,59	10			89.385,89 100
2.2	ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO		61.820,77	15.455,19	25	15.455,19	25	15.455,19	25	15.455,19	25			61.820,77 100
2.3	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA		52.096,63	5.209,66	10	13.024,16	25	20.838,65	40	13.024,16	25			52.096,63 100
2.4	ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM DA SILVEIRA		54.137,64	5.413,76	10	13.534,41	25	21.655,06	40	13.534,41	25			54.137,64 100
2.5	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PEREIRA MARIZ		27.632,04	6.908,01	25	6.908,01	25	6.908,01	25	6.908,01	25			27.632,04 100
TOTAL	R\$	286.297,49	PERÍODO	56.557,62	19,75	84.676,13	29,58	87.203,38	30,46	57860,359	20,21			286.297,49 100
			ACUMULADO	56.557,62	19,75	141.233,75	49,33	228.437,13	79,79	286.297,49	100,00			

Morro da Garça, 20 de dezembro de 2021

 Prefeito Municipal
Márcio Túlio Leite Rocha

 Responsável Técnico
Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues
 CREA: MG 254327/LP